comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'

SERVIZIO STRADE E VERDE PUBBLICO

REG. DET. DIR. N. 873 / 2020

Prot. Corr. N.OP. 17186

CUP: F97H17001710004

CIG incarico professionale arch. Radanich: Z222CDB457

OGGETTO: Codice opera 17186 - Manutenzione straordinaria Pontebianco e Ponteverde - Affidamento incarico professionale di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e certificato di regolare esecuzione al dott. arch. Fabio Radanich - Spesa euro 24.741,60

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che il personale tecnico del Servizio spazi aperti, verde pubblico e strade ha effettuato una serie di sopralluoghi tecnici, al fine di verificare lo stato delle strutture del Pontebianco e Ponteverde, da cui si è evidenziata la necessità di effettuare un intervento di consolidamento delle strutture;

che a tal fine è stata avviata, mediante appalto esterno, una costante attività di monitoraggio strutturale dell'area;

che con deliberazione consiliare n. 55 dd. 27.11.2017 è stata approvata la variazione n. 5 al Bilancio di Previsione 2017-2019, e nell'ambito di tale variazione è stato stanziato per l'anno 2018 l'importo di euro 150.000,00 per l'intervento denominato codice opera 17186 – manutenzione straordinaria Pontebianco e Ponteverde, finanziato con proventi da urbanizzazioni;

che con determinazione dirigenziale n. 3867/2017, esecutiva in data 28.12.2017, è stato affidato al dott. ing. Mario Smrekar l'incarico professionale di redazione del progetto definitivo/esecutivo delle opere strutturali, di Direzione dei lavori nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione relativamente all'intervento in oggetto, per la spesa presunta di euro 25.376,00 Iva ed oneri previdenziali inclusi, avuto riguardo ad una stima dei costi complessivi dell'intervento di euro 150.000,00, di cui indicativi euro 100.000,00 euro per lavori a base d'asta;

preso atto che da ulteriori sopralluoghi tecnici in sito è emerso che il costo delle opere di manutenzione straordinaria di Pontebianco e Ponteverde risulta più oneroso, avuto riguardo al tipo di intervento da eseguire ed agli ammaloramenti riscontrati;

Responsabile del procedimento: dott. Arch. Andrea de Walderstein	Tel: 040 6754745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Massimiliano Modugno	Tel: 040 6758778	E-mail: massimiliano.modugno@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Massimiliano Modugno	Tel: 040 6758778	E-mail: massimiliano.modugno@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

che pertanto in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 - avvenuta con deliberazione consiliare n. 17 del 8.5.2018 - è stata prevista l'ulteriore spesa di euro 200.000,00 per la copertura della spesa necessaria a dare attuazione all'intervento di cui trattasi, finanziata con alienazioni;

che inoltre con deliberazione giuntale n. 274 dd. 7.6.2018 di approvazione della variazione n. 3 al Bilancio ha modificato la copertura finanziaria dell'ulteriore spesa di euro 200.000,00 da alienazione immobili (non realizzate) a contributo regionale, già riscosso (provv. Entrata 17444/18);

che con deliberazione giuntale n. 296 dd. 18.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo prevedente una spesa di euro 350.000,00 intero quadro economico così suddivisa:

	Importi (in euro)	Importi (in euro)
A) Lavori		
Importo da appaltare	212.925,21	
Oneri per la sicurezza	12.074,79	
Totale A)		225.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 22% su A)	49.500,00	
Incarico prog. DL CSE (DIM 3867/2017 - DIM 1783/2018)	47.580,00	
Incarico collaudo statico (DIM 1168/2018)	1.886,28	
Incentivo art. 113 (fondo compreso)	3.375,00	
Modifiche impianti semaforici	19.000,00	
Imprevisti (IVA inclusa)	3.658,72	
Totale B)		125.000,00
Totale generale		350.000,00

che – in ragione dell'incremento dell'importo dei lavori – con determinazione dirigenziale n. 1783 dd. 12.7.2018 è stato adeguato l'onorario professionale per l'incarico al dott. ing. Mario Smrekar, approvando la nuova proposta di parcella presentata dal professionista di complessivi euro 47.580,00 (imponibile euro 37.500,00 più euro 1.500,00 per inarcassa 4% più euro 8.580,00 per IVA 22% - cap. 5017186, imp. 2018/5489, finanziata con proventi da urbanizzazioni);

che con determinazione dirigenziale n. 2218/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori, ed è stato così aggiornato il quadro economico, invariata la spesa complessiva di euro 350.000,00:

	Importi (in euro)	Importi (in euro)

A) Lavori		
Lavori da appaltare	212.801,28	
Oneri per la sicurezza	12.198,72	
Totale A)		225.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 22% su A)	49.500,00	
Incarico prog. DL CSE (DIM 3867/2017 - DIM 1783/2018)	47.580,00	
Incarico collaudo statico (DIM 1168/2018)	1.886,28	
Incentivo art. 113 D.Lvo 50/2018	2.475,00	
Fondo innovazione e tecnologia	900,00	
Modifiche impianti semaforici (IVA inclusa)	22.000,00	
Imprevisti (IVA inclusa)	658,72	
Totale B)		125.000,00
Totale generale		350.000,00

preso atto che con la stessa DIM n. 2218/2018 è stato autorizzato, per l'affidamento dei lavori, il ricorso a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. C del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., da esperirsi mediante invito a 15 imprese qualificate, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara;

preso atto che con processo verbale prot. 22/3–8/2018 dd. 2.10.2018 il seggio di gara ha aggiudicato l'appalto di cui trattasi all'impresa Pertot Ecologia / Servizi s.r.l. - C.F. e P.IVA 00808740328 con sede a Trieste (TS) in via del Ponticello n. 29 - che ha prodotto il ribasso del 14,123% sull'importo posto a base di gara e perciò al prezzo di Euro 182.747,36 + Euro 12.198,72 di oneri per la sicurezza, per complessivi Euro 194.946,08 + I.V.A.;

che con determinazione dirigenziale n. 2652/2018 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui trattasi all'impresa Pertot Ecologia / Servizi s.r.l., ed è stato aggiornato il quadro economico dell'intervento secondo il seguente prospetto:

	Importi (in euro)	Importi (in euro)
A) Lavori		
Lavori appaltati	182.747,36	
Oneri per la sicurezza	12.198,72	
Totale A)		194.946,08
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 22% SU A)	42.888,14	
Incarico progettazione (liquidato)	28.548,00	

Incarico DL+CSE	19.032,00	
Incarico collaudo statico (DIM 1168/2018)	1.886,28	
Incentivo art. 113	2.475,00	
Fondo innovazione e tecnologia	900,00	
Modifiche impianti semaforici (IVA inclusa)	21.998,88	
Imprevisti (IVA inclusa)	659,84	
Totale B)		118.388,14
		313.334,22
Totale generale		

atteso che, ai sensi delle nuove disposizioni in materia di “armonizzazione contabile” di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., in considerazione del fatto che i lavori sarebbero stati avviati nel 2018 l'importo corrispondente al ribasso di gara (IVA compresa) pari ad Euro 36.665,78 è stato mantenuto nell'esercizio 2019 (pren. 82100/2019) e potrà essere utilizzato mediante adozione di apposito provvedimento;

preso atto che in data 8.1.2019 è stato stipulato in modalità elettronica il contratto n. 3/2019 del Registro delle Scritture Private, tra il Comune e l'impresa aggiudicataria Pertot Ecologia / Servizi s.r.l.;

preso atto che il progetto prevedeva alcune modifiche, nel corso dei lavori, dell'assetto viario lungo le Rive cittadine, che comportavano la posa temporanea di nuovi semafori;

preso atto che le Rive cittadine assorbono un'intensa mole di traffico in tutto l'arco dell'anno, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, ivi compreso il passaggio di mezzi pubblici e pullman turistici;

preso altresì atto che in concomitanza con l'avvio dei lavori la società AcegasApsAmga s.p.a. ha intrapreso contatti con il Comune, manifestando la necessità di posa di un cavidotto sotto il ponte, da eseguirsi in concomitanza ai lavori di cui trattasi, seppur separatamente rispetto all'intervento in oggetto;

che inoltre l'avvio dei lavori di riqualificazione di piazza Libertà, che insistono su un'area ravvicinata alle Rive, ha reso opportuno ritardare l'avvio dei lavori in oggetto, al fine di evitare congestionamenti del traffico;

preso quindi atto che a seguito della stipula del contratto e per le motivazioni dianzi descritte, sono stati intrapresi contatti tra la stazione appaltante, l'ufficio di Direzione lavori e l'impresa affidataria, al fine di valutare delle modifiche organizzative al cantiere ed alle modalità operative d'intervento;

che a tale scopo sono stati eseguiti dei sondaggi sui fondali all'interno ed all'esterno del Canal Grande, per valutare la possibilità di porre in opera delle palancole a mare per abbassare il livello delle acque sotto i ponti, così da permettere all'impresa di effettuare l'intervento su una piattaforma galleggiante sotto i ponti;

che per le motivazioni di cui sopra, il progettista – sentito il RUP – ha ritenuto opportuno proporre delle modifiche all'organizzazione del cantiere così da migliorare l'operatività del cantiere, perseguendo i seguenti obiettivi:

- limitare al minimo l'impatto sul traffico lungo le Rive cittadine nel corso dei lavori;
- apportare il minor numero possibile di modifiche, seppur temporanee, alla

conformazione stradale ed alle isole spartitraffico esistenti in superficie;

- garantire maggior sicurezza, efficacia e velocità alla durata complessiva dei lavori;

che a tal fine, il progettista dott. ing. Mario Smrekar aveva avviato la predisposizione di una perizia di variante e suppletiva ai lavori;

preso atto che – a seguito del decesso dell'ing. Mario Smrekar – per la prosecuzione dell'incarico professionale sono stati intrapresi contatti con l'ing. Niccolò Malech e con l'arch. Fabio Radanich, che hanno collaborato con lo stesso ing. Mario Smrekar;

preso atto che con deliberazione n. 688 dd. 19.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta comunale ha autorizzato l'utilizzo del ribasso d'asta, per l'importo complessivo di euro 36.665,78 IVA compresa, per affrontare le seguenti spese, la cui esatta quantificazione risulta ancora in corso di definizione:

a) affidamento di un nuovo incarico professionale all'ing. Niccolò Malech per la progettazione di una perizia di variante e suppletiva ai lavori nonché all'arch. Fabio Radanich per l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza;

b) ampliamento dell'incarico di collaudo statico all'ing. Pietro Todaro;

c) affidamento all'impresa aggiudicataria Pertot Ecologia / Servizi s.r.l. delle maggiori lavorazioni conseguenti all'approvazione della perizia di variante e suppletiva;

d) eventuali oneri connessi al rilascio dei permessi con gli Enti preposti;

e) costo dell'allacciamento elettrico e dell'energia per l'alimentazione delle elettropompe necessarie a mantenere il livello delle acque sufficientemente basso nel canale di Ponterosso;

che per le motivazioni ivi indicate, con deliberazione giuntale n. 112/2020 è stata approvata la variazione di esigibilità dal 2019 al 2020 dell'importo di euro 36.665,78 di cui alla pren, 82100/2019, corrispondente al ribasso di gara;

preso atto che con determinazione dirigenziale n. 487/2020 si è provveduto al depennamento dell'importo di euro 19.032,00 dall'imp, 93200/2019, in quanto a seguito del decesso dell'ing, Mario Smrekar detto importo risultava collegato ad una prestazione divenuta ineseguibile;

che da ultimo, con determinazione dirigenziale n. 760/2020 è stato disposto di:

a) affidato l'incarico di progettazione della perizia di variante e suppletiva ai lavori in argomento, all'ing. Niccolò Malech;

b) prenotare la spesa complessiva di euro 19.032,00 al cap, 20171860, finalizzato alla copertura della maggiore spesa per lavori ed oneri per la sicurezza conseguente all'esecuzione dei lavori di cui alla perizia di variante che sarà approvata con successivo provvedimento;

rilevato che sono stati intrapresi contatti con l'arch. Fabio Radanich, che in passato ha collaborato con l'ing. Mario Smrekar, per la prosecuzione dell'incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e per l'incarico di direzione dei lavori per i lavori in oggetto;

che pertanto è stato acquisito agli atti il curriculum vitae dell'arch. Fabio Radanich, unitamente ad una proposta di parcella per l'importo di euro 19.500,00 + oneri previdenziali 4% per euro 780,00 ed IVA 22% per euro 4,.461,60, per complessivi euro 24.741,60, conservata in atti;

visti:

- l'art. 23 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede un generale principio di continuità nei livelli di progettazione definitivo ed esecutivo degli appalti pubblici;

- l'art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.mi., che disciplina il ruolo e le funzioni del RUP con riferimento all'affidamento di incarichi di progettazione e S.I.A.;

- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.mi., che disciplina le fasi delle procedure di affidamento;

- l'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.mi., che detta disposizioni per gli affidamenti di lavori, servizi, forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00;

- l'art-. 157 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che disciplina le modalità di affidamento degli incarichi professionali inerenti ai servizi di ingegneria ed architettura;

- le linee guida ANAC n. 1 di attuazione cel D.Lgs. 50/2016, per gli affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura;

ritenuto pertanto di affidare all'arch. Fabio Radanich - iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Trieste al n. 360 - l'incarico professionale di coordinatore per la sicurezza e di direttore dei lavori per i lavori in oggetto, per la spesa complessiva di euro 24.741,60 IVA ed oneri previdenziali inclusi, le cui modalità di esecuzione sono dettagliate nel disciplinare e nell'offerta del professionista, allegate al presente atto in parte integrante e sostanziale;

preso atto che la prestazione professionale verrà svolta per tutta la durata dei lavori, con che l'obbligazione giuridicamente perfezionata con il presente provvedimento si sviluppa nell'esercizio 2020;

vista la deliberazione giuntale n. 17 del 24.01.2019, di modifica della macrostruttura, con la quale in particolare è stato costituito il Servizio strade e verde pubblico nel Dipartimento territorio, economia, ambiente e mobilità, tra la cui competenze rientra l'appalto in oggetto;

preso atto che con deliberazione consiliare n. 16 dd. 8.4.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 ed il Documento Unico di programmazione (DUP) 2020-2022;

preso atto che con deliberazione giuntale n. 145 dd. 14.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del DLgs. n. 118/2011;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

che con deliberazione giuntale n. 688/2019 è stato modificato il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi, secondo il prospetto seguente:

anno 2018: euro 28.548,00 (importo liquidato)

anno 2019: euro 0,00

anno 2020: euro 321.452,00

spesa tot.: euro 350.000,00

ritenuto pertanto necessario impegnare la spesa di euro 24.741,60 per l'affidamento all'arch. Fabio Radanich dell'incarico di coordinatore per la sicurezza e direttore lavori per i lavori in oggetto;

preso atto che a seguito degli affidamenti da approvare ivi indicati, con la citata deliberazione n. 688/2019 il quadro economico dell'appalto è stato aggiornato secondo il seguente prospetto:

	Importi (in euro)	Importi (in euro)
A) Lavori		
A1. Lavori appaltati + variante	184.442,28	
A2. Oneri per la sicurezza	32.771,23	
Totale A)		217.213,51
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 22% SU A)	47.786,97	
Incarico progettazione ing. Smrekar (liquidato)	28.548,00	
Incarico prog. Perizia ing. Malech	9.880,00	
Incarico Direzione Lavori + Coord. Sicurezza arch. Radanich	24.741,60	
Incarico collaudo statico (DIM 1168/2018)	1.886,28	
Ampliamento incarico collaudo statico	1.268,80	
Incentivo art. 113 D. Lvo 50/2016	2.475,00	
Fondo innovazione e tecnologia	900,00	
Modifiche impianti semaforici (IVA inclusa)	0,00	
Oneri, allacciamenti, Imprevisti (IVA inclusa)	15.299,84	
Totale B)		132.786,49
Totale generale		350.000,00

dato atto che per l’opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono svolte dal Direttore del Servizio edilizia scolastica e sportiva, Programmi Complessi, dott. ing. Enrico Cortese;

visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

visto lo Statuto del Comune di Trieste ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo interno ed esterno;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di dare atto che con deliberazione consiliare n. 16 dd. 08.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 nonché il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;
2. di dare atto che con deliberazione giuntale n. 145 dd. 14.04.2020, dichiarata

immediatamente eseguibile, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del DLgs. n. 118/2011;

3. di dare atto che con deliberazione giuntale n. 688/2019 dd. 19.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta comunale ha autorizzato l'utilizzo del ribasso d'asta, per l'importo complessivo di euro 36.665,78 IVA compresa, per affrontare le seguenti spese:

   a) affidamento di un nuovo incarico professionale all'ing. Niccolò Malech per la progettazione di una perizia di variante e suppletiva ai lavori nonché all'arch. Fabio Radanich per l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza;
   b) ampliamento dell'incarico di collaudo statico all'ing. Pietro Todaro;
   c) affidamento all'impresa aggiudicataria Pertot Ecologia / Servizi s.r.l. delle maggiori lavorazioni conseguenti all'approvazione della perizia di variante e suppletiva;
   d) eventuali oneri connessi al rilascio dei permessi con gli Enti preposti;
   e) costo dell'allacciamento elettrico e dell'energia per l'alimentazione delle elettropompe necessarie a mantenere il livello delle acque sufficientemente basso nel canale di Ponterosso;

4. di dare atto che – in considerazione degli affidamenti da approvare, elencati al punto 3 del presente atto – con deliberazione giuntale n. 688/2019 è stato approvato l'aggiornamento del quadro economico dell'appalto, secondo il prospetto esposto in premessa;

5. di dare atto che con deliberazione giuntale n. 112/2020 è stata approvata la variazione di esigibilità dal 2019 al 2020 dell’importo di euro 36.665,78, corrispondente al ribasso di gara (pren. 82100/2019);

6. di dare atto che con determinazione dirigenziale n, 487/2020 si è provveduto al depennamento dell'importo di euro 19.032,00 dall'imp, 93200/2019, in quanto a seguito del decesso dell'ing, Mario Smrekar detto importo risultava collegato ad una prestazione divenuta ineseguibile, e che l'importo di euro 19.032,00, confluito nell'avanzo vincolato in sede di conto consuntivo 2019, è stato applicato al bilancio al capitolo 20171860;
7. di dare atto che con DIM 760/2020 è stato affidato all'ing. Niccolò Malech l'incarico di progettazione della perizia di variante e suppletiva ai lavori in argomento;
8. di affidare – ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.mi. – l'incarico di coordinatore per la sicurezza e di direttore dei lavori per i lavori in oggetto, per la spesa complessiva di euro 24.741,60 IVA ed oneri previdenziali inclusi, le cui modalità di esecuzione sono dettagliate nel disciplinare e nell'offerta del professionista, allegate al presente atto in parte integrante e sostanziale;

9. di approvare il disciplinare e l'offerta presentata dal professionista, allegati in parte integrante e sostanziale al presente atto, che regolano i rapporti con il professionista stesso per l'espletamento dell'incarico professionale;

10. di dare atto che la spesa di euro 24.741,60 di cui al presente provvedimento risulta indifferibile ed urgente per garantire l'avvio dei lavori di cui all'appalto codice opera 17186, i quali risultano già contrattualizzati con la ditta, e sono finalizzati a loro volta a salvaguardare la pubblica incolumità in quanto preordinati a mantenere in sicurezza le strade del territorio comunale;

11. di dare atto che la prestazione professionale verrà svolta per tutta la durata dei lavori, con che l'obbligazione giuridicamente perfezionata con il presente provvedimento si sviluppa nell'esercizio 2020;

12. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi, da ultimo modificato con deliberazione giuntale n. 688/2019, è il seguente:

anno 2018: euro 28.548,00 (importo liquidato)

anno 2019: euro 0,00
anno 2020: euro 321.452,00
spesa tot.: euro 350.000,00

13. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2020	20190082100	0	17186 manutenzione straordinaria Pontebianco e Ponteverde approvazione progetto esecutivo e determin	50171860	24.741,60	-	

14. di impegnare la spesa complessiva di euro 24.741,60 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2020	50171860	17186 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTEBIANCO E PONTEVERDE (da FPV)	02261	U.2.02.01.09.012	10106	17186	N	24.741,60	incarico Radanich

15. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:
disciplinare radanich 17186.pdf
preventivo Radanich 17186.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott. arch. Andrea de Walderstein)

Responsabile del procedimento: dott. Arch. Andrea de Walderstein	Tel: 040 6754745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Massimiliano Modugno	Tel: 040 6758778	E-mail: massimiliano.modugno@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Massimiliano Modugno	Tel: 040 6758778	E-mail: massimiliano.modugno@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

Trieste, *vedi data firma digitale*

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: dott. Arch. Andrea de Walderstein	Tel: 040 6754745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Massimiliano Modugno	Tel: 040 6758778	E-mail: massimiliano.modugno@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Massimiliano Modugno	Tel: 040 6758778	E-mail: massimiliano.modugno@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE WALDERSTEIN ANDREA
CODICE FISCALE: DWLNDR66E20E125S
DATA FIRMA: 06/05/2020 12:11:52
IMPRONTA: AF1206786C4FFF78C1A85C599ADD858FF695AD92CA54C02A87429998D443EFE7
F695AD92CA54C02A87429998D443EFE758F8B78AC332C1EEA71D0CE20CE28DD3
58F8B78AC332C1EEA71D0CE20CE28DD3C7FCA8B27A2C03860D84CCAE9D853664
C7FCA8B27A2C03860D84CCAE9D8536643D6B58072DF991760965FF1486456A93