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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'

SERVIZIO STRADE E VERDE PUBBLICO

REG. DET. DIR. N. 2724 / 2020

CUP: F97H17001710004

CIG lavori: 7619725BFA

CIG incarico Malech: ZB72CB3FD2

CIG incarich Radanich: Z222CDB457

CG incarico Todaro: Z57238082E

OGGETTO:  Codice  opera  17186  -  Manutenzione  straordinaria  Pontebianco  e  Ponteverde  – 
Approvazione perizia di variante e suppletiva - impegni di spesa - Spesa complessiva euro 450.000,00

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che il personale tecnico del Servizio spazi aperti, verde pubblico e strade ha effettuato 
una  serie  di  sopralluoghi  tecnici,  al  fine  di  verificare  lo  stato  delle  strutture  del  Pontebianco  e 
Ponteverde,  da  cui  si  è evidenziata  la  necessità  di  effettuare un intervento di  consolidamento delle 
strutture;

che a tal  fine è stata avviata,  mediante appalto esterno, una costante attività di monitoraggio 
strutturale dell’area;

che con deliberazione consiliare n.  55 dd.  27.11.2017 è stata  approvata la  variazione n.  5 al 
Bilancio  di  Previsione 2017-2019,  e  nell'ambito di  tale  variazione è  stato  stanziato per  l'anno 2018 
l'importo  di  euro  150.000,00  per  l'intervento  denominato  codice  opera  17186  –  manutenzione 
straordinaria Pontebianco e Ponteverde, finanziato con proventi da urbanizzazioni;

che con determinazione dirigenziale n. 3867/2017, esecutiva in data 28.12.2017, è stato affidato al 
dott.  ing.  Mario Smrekar l'incarico professionale di  redazione del  progetto definitivo/esecutivo delle 
opere  strutturali,  di  Direzione  dei  lavori  nonché  di  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione ed in fase di esecuzione relativamente all'intervento in oggetto, per la spesa presunta di 
euro 25.376,00 Iva  ed oneri  previdenziali  inclusi,  avuto riguardo ad una stima dei  costi  complessivi 
dell'intervento di euro 150.000,00, di cui indicativi euro 100.000,00 euro per lavori a base d'asta;

preso atto che da ulteriori  sopralluoghi  tecnici  in  sito è emerso che il  costo delle opere di  
manutenzione straordinaria di Pontebianco e Ponteverde risulta più oneroso, avuto riguardo al tipo di 
intervento da eseguire ed agli ammaloramenti riscontrati;
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che  pertanto  in  sede  di  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2018-2020  -  avvenuta  con 
deliberazione consiliare n.  17 del 8.5.2018 - è stata prevista l'ulteriore spesa di euro 200.000,00 per la  
copertura della spesa necessaria a dare attuazione all'intervento di cui trattasi, finanziata con alienazioni;

che inoltre con deliberazione giuntale n. 274 dd. 7.6.2018 di approvazione della variazione n. 3 al 
Bilancio è stata modificata la copertura finanziaria dell'ulteriore spesa di euro 200.000,00 da alienazione 
immobili (non realizzate) a contributo regionale, già riscosso (provv. Entrata 17444/18);

che con deliberazione giuntale n. 296 dd. 18.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 
il progetto definitivo prevedente una spesa di euro 350.000,00 intero quadro economico così suddivisa:

Importi (in euro) Importi (in euro)

A) Lavori

Importo da appaltare 212.925,21

Oneri per la sicurezza 12.074,79

Totale A) 225.000,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA 22% su A) 49.500,00

Incarico prog. DL CSE (DIM 3867/2017 - DIM 1783/2018) 47.580,00

Incarico collaudo statico (DIM 1168/2018) 1.886,28

Incentivo art. 113 (fondo compreso) 3.375,00

Modifiche impianti semaforici 19.000,00

Imprevisti (IVA inclusa) 3.658,72

Totale B) 125.000,00

Totale generale 350.000,00

che – in ragione dell'incremento dell'importo dei lavori – con determinazione dirigenziale n. 1783 
dd.  12.7.2018  è  stato  adeguato  l'onorario  professionale  per  l'incarico  al  dott.  ing.  Mario  Smrekar, 
approvando la nuova proposta di parcella presentata dal professionista di complessivi euro 47.580,00 
(imponibile euro 37.500,00 più euro 1.500,00 per inarcassa 4% più euro 8.580,00 per IVA 22% - cap. 
5017186, imp. 2018/5489, finanziata con proventi da urbanizzazioni);

che con determinazione dirigenziale n. 2218/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori, ed è stato così aggiornato il quadro economico, invariata la spesa complessiva di euro 350.000,00:

Importi (in euro) Importi (in euro)

A) Lavori

Lavori da appaltare 212.801,28

Oneri per la sicurezza 12.198,72

Totale A) 225.000,00
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Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA 22% su A) 49.500,00

Incarico prog. DL CSE (DIM 3867/2017 - DIM 1783/2018) 47.580,00

Incarico collaudo statico (DIM 1168/2018) 1.886,28

Incentivo art. 113 D.Lvo 50/2018 2.475,00

Fondo innovazione e tecnologia 900,00

Modifiche impianti semaforici (IVA inclusa) 22.000,00

Imprevisti (IVA inclusa) 658,72

Totale B) 125.000,00

Totale generale 350.000,00

preso atto  che con determinazione dirigenziale n.  2652/2018 è stata disposta l'aggiudicazione 
definitiva dei  lavori  di  cui  trattasi  all'impresa Pertot Ecologia /  Servizi  s.r.l.,  ed è stato aggiornato il 
quadro economico dell'intervento secondo il seguente prospetto:

Importi (in euro) Importi (in euro)

A) Lavori

Lavori appaltati 182.747,36

Oneri per la sicurezza 12.198,72

Totale A) 194.946,08

Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA 22% SU A) 42.888,14

Incarico progettazione (liquidato) 28.548,00

Incarico DL+CSE 19.032,00

Incarico collaudo statico (DIM 1168/2018) 1.886,28

Incentivo art. 113 2.475,00

Fondo innovazione e tecnologia 900,00

Modifiche impianti semaforici (IVA inclusa) 21.998,88

Imprevisti (IVA inclusa) 659,84

Totale B) 118.388,14

Totale generale 313.334,22

              
atteso che, ai sensi delle nuove disposizioni in materia di “armonizzazione contabile” di cui al 

D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.,  in considerazione del fatto che i  lavori sarebbero stati  avviati  nel 2018 
l'importo corrispondente al ribasso di gara (IVA compresa) pari ad Euro 36.665,78 è stato mantenuto 
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nell'esercizio  2019  (pren.  82100/2019)  e  potrà  essere  utilizzato  mediante  adozione  di  apposito 
provvedimento;

preso atto che in data 8.1.2019 è stato stipulato in modalità elettronica il contratto n. 3/2019 del 
Registro delle Scritture Private, tra il Comune e l'impresa aggiudicataria Pertot Ecologia / Servizi s.r.l.;

preso atto che il progetto prevedeva alcune modifiche, nel corso dei lavori, dell'assetto viario 
lungo le Rive cittadine, che comportavano lo spostamento dei semafori esistenti e la posa temporanea di 
nuovi semafori, per il costo stimato in euro 21.998,88 IVA inclusa;

preso atto che le Rive cittadine assorbono un'intensa mole di traffico in tutto l'arco dell'anno, sia 
nei giorni feriali che in quelli festivi, ivi compreso il passaggio di mezzi pubblici e di pullman turistici;

preso altresì atto che in concomitanza con l'avvio dei lavori la società AcegasApsAmga s.p.a. ha 
intrapreso contatti con il Comune, manifestando la necessità di posa di un cavidotto sotto il ponte, da 
eseguirsi in concomitanza ai lavori di cui trattasi, seppur separatamente rispetto all'intervento in oggetto;

che  inoltre  l'avvio  dei  lavori  di  riqualificazione  di  piazza  Libertà,  che  insistono  su  un'area 
ravvicinata  alle  Rive,  ha  reso  opportuno  ritardare  l'avvio  dei  lavori  in  oggetto,  al  fine  di  evitare 
congestionamenti del traffico;

preso quindi atto che a seguito della stipula del contratto e per le motivazioni dianzi descritte, 
sono stati intrapresi contatti tra la stazione appaltante, l'ufficio di Direzione lavori e l'impresa affidataria, 
al fine di valutare delle modifiche organizzative al cantiere ed alle modalità operative d'intervento;

che a tale scopo sono stati eseguiti dei sondaggi sui fondali all'interno ed all'esterno del Canal 
Grande, per valutare la possibilità di porre in opera delle palancole a mare per abbassare il livello delle  
acque  sotto  i  ponti,  così  da  permettere  all'impresa  di  effettuare  l'intervento  su  una  piattaforma 
galleggiante sotto i ponti;

che per le  motivazioni  di  cui  sopra,  il  progettista  – sentito il  RUP – ha ritenuto opportuno 
proporre delle  modifiche all'organizzazione del  cantiere così  da  migliorare l'operatività  del  cantiere, 
perseguendo i seguenti obiettivi: 

- limitare al minimo l'impatto sul traffico lungo le Rive cittadine nel corso dei lavori;
-  apportare  il  minor  numero  possibile  di  modifiche,  seppur  temporanee,  alla  conformazione 

stradale ed alle isole spartitraffico esistenti  in superficie, evitando laddove possibile l'installazione dei 
semafori temporanei;

- garantire maggior sicurezza, efficacia e velocità alla durata complessiva dei lavori; 
che a tal fine, il progettista dott. ing. Mario Smrekar aveva avviato la predisposizione di una perizia 

di variante e suppletiva ai lavori; 
preso atto che – a seguito del decesso dell'ing. Mario Smrekar – per la prosecuzione dell'incarico 

professionale sono stati intrapresi contatti con l'ing. Niccolò Malech e con l'arch. Fabio Radanich, che 
hanno collaborato con lo stesso ing. Mario Smrekar;

preso  atto  che  con  deliberazione n.  688  dd.  19.12.2019,  la  Giunta  comunale  ha  autorizzato 
l’utilizzo del ribasso d’asta, per l'importo complessivo di euro 36.665,78 IVA compresa, per affrontare le 
seguenti spese:

a) affidamento di un nuovo incarico professionale all'ing. Niccolò Malech per la progettazione di 
una perizia di variante e suppletiva ai lavori nonché all'arch. Fabio Radanich per l'incarico di direzione dei  
lavori e coordinamento della sicurezza;

b) ampliamento dell'incarico di collaudo statico all'ing. Pietro Todaro;
c) affidamento all'impresa aggiudicataria Pertot Ecologia / Servizi s.r.l. delle maggiori lavorazioni 

conseguenti all'approvazione della perizia di variante e suppletiva;
d) eventuali oneri connessi al rilascio dei permessi con gli Enti preposti;
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e)  costo  dell'allacciamento  elettrico  e  dell'energia  per  l'alimentazione  delle  elettropompe 
necessarie a mantenere il livello delle acque sufficientemente basso nel canale di Ponterosso;

che per le motivazioni ivi indicate, con deliberazione giuntale n. 112/2020 è stata approvata la 
variazione di esigibilità dal 2019 al 2020 dell'importo di euro 36.665,78 di cui alla pren. 82100/2019, 
corrispondente al ribasso di gara;

preso atto che con determinazione dirigenziale n. 487/2020 si è provveduto al depennamento 
dell'importo di euro 19.032,00 dall'imp.  93200/2019, in quanto a seguito del decesso dell'ing.  Mario 
Smrekar detto importo risultava collegato ad una prestazione divenuta ineseguibile;

che con determinazione dirigenziale n. 760/2020 è stato disposto di:
a) affidare all'ing. Niccolò Malech l'incarico di progettazione della perizia di variante e suppletiva ai 

lavori  in  argomento,   per  la  spesa  di  euro 9.880,00   IVA ed  oneri  previdenziali  inclusi,  che  trova 
copertura al cap. 501718600, imp. 65729/2020;

b)  prenotare  la  spesa  complessiva  di  euro  19.032,00  al  cap.  20171860  (pren.  65730/2020), 
finalizzato  alla  copertura  della  maggiore  spesa  per  lavori  ed  oneri  per  la  sicurezza  conseguente 
all’esecuzione dei lavori di cui alla perizia di variante che sarà approvata con successivo provvedimento;

che  con  determinazione  dirigenziale  n.  873/2020  è  stato  disposto  di  affidare  all’arch.  Fabio 
Radanich  l'incarico  professionale  di  coordinatore  per  la  sicurezza  e  di  direttore  dei  lavori  per 
l'intervento in oggetto, per la spesa complessiva di euro 24.741,60 IVA ed oneri previdenziali inclusi, che 
trova copertura al cap. 501718600, imp. 65972/2020;

preso atto che nel corso della redazione della perizia di variante e suppletiva all'intervento, è 
emersa  la  necessità  di  eseguire  ulteriori  interventi  complementari  all'intervento  di  manutenzione 
straordinaria del ponte, per la spesa ulteriore presunta di euro 100.000,00;

vista la corrispondenza, conservata in atti, tra il RUP ed il Direttore del Dipartimento  Servizi  
finanziari, tributi e partecipazioni societarie, ed in particolare la e-mail dd. 18.09.2020 con la quale il 
Direttore dott.  Vincenzo Di Maggio autorizza l'utilizzo del  capitolo 1051700 per l'imputazione della 
spesa complessiva di euro 100.000,00;

preso atto che detta spesa di euro 100.000,00 viene finanziata come segue:
-  per  euro  48.020,03  con  Proventi  derivanti  da  urbanizzazioni  (1URB)  –  acc.  2283/2020  all 

capitolo E 00294000 "Proventi derivanti dalle concessioni edilizie"
- per euro 51.979,97 con Contributo regionale (1CR) – acc. 4497/2020 al capitolo E 00271000 

"Contributi dalla Regione per opere pubbliche"

ritenuto pertanto opportuno e necessario approvare la perizia di variante e suppletiva ai lavori in 
argomento,  costituita  dai  seguenti  elaborati  progettuali,  allegati  al  presente provvedimento in  parte 
integrante e sostanziale:

RG Relazione generale;
OP0 Relazione di calcolo dell’opera provvisionale;
OP1 Elaborato grafico carpenteria metallica dell’opera provvisionale;
VIAB Schema della viabilità;
EPU Elenco prezzi unitari;
AP Analisi dei prezzi;
CME Computo metrico estimativo;
QC Quadro comparativo di raffronto; 
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ritenuto di affidare i lavori di cui alla perizia di variante, per l'importo netto di euro 68.626,95 + 
IVA,  per  complessivi  euro  83.724,88,  all'impresa  Pertot   Ecologia  /  Servizi  s.r.l.  -  C.F.  e  P.IVA 
00808740328 con sede a Trieste (TS) in via del Ponticello n. 29,  che si è dichiarata disponibile a dar 
corso agli stessi, ed impegnare la relativa spesa;

preso altresì atto che la variazione delle modalità operative di cantiere permette di ridurre al 
minimo le modifiche alla conformazione stradale durante l'esecuzione dei lavori di consolidamento dei 
ponti, ed in particolare non verranno installati impianti semaforici temporanei, la cui spesa era stimata in 
euro 21.998,88 (imp. 93400/2018);

che in considerazione dei lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva e dell'adeguamento delle 
spese  correlate,  il  quadro  economico  dell'appalto  viene  aggiornato  secondo  il  seguente  prospetto, 
comportante una spesa complessiva di euro 450.000,00:

Voce di spesa Importo

A.1 Lavori in appalto Euro 119.208,94

A.2 Perizia di variante Euro 75.065,43

A.3 Oneri per la sicurezza Euro 63.846,59

A.4 Oneri per la sicurezza covid-19 Euro 5.452,07

Totale A Euro 263.573,03

B – Somme a disposizione dell'amministrazione

B.1 IVA 22% Euro 57.986,07

B.2 Incarico ing. Mario Smrekar progettazione (liquidato) Euro 28.548,00

B.3 Incarico ing. Malech prog. variante + assist. DL Euro 9.880,00

B.4 Incarico arch. Radanich CSE+DL Euro 24.741,60

B.5 incarico collaudo statico ing. Todaro Euro 1.886,28

B.7 incentivo Euro 2.475,00

B.8 fondo innovazione e tecnologia Euro 900,00

B.9 impianti semaforici --

B.10 energia elettrica pompe (stima, IVA inclusa) Euro 4.099,98

B.11 pulizia sponde Canal grande (stima, IVA inclusa) Euro 47.265,38

B.12  oneri  occupazione  specchio  d’acqua  (stima,  IVA 
inclusa)

Euro 500,00

B.13 fornitura transenne --

B.14 adeguamento parcella Radanich Euro 3.387,70

B.15 adeguamento parcella Malech Euro 2.600,00

B.16 adeguamento parcella Todaro Euro 2.156,96

B.17 Imprevisti --

Totale B Euro 186.426,97
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Totale generale Euro 450.000,00

ritenuto di provvedere agli impegni di spesa per l'aggiornamento dell'onorario per gli incarichi di 
progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento, secondo le voci B.14, B.15, B.16 del quadro 
economico sopra riportato;

preso atto che la spesa di cui alle voci B.10, B.11, B.12 risulta stimata, e gli affidamenti troveranno 
copertura alle prenotazioni di spesa riferite all'intervento di cui trattasi;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma 
dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

preso atto che le prestazioni connesse all'intervento in oggetto verranno svolte per tutta la durata 
dei  lavori,  con  che  le  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate  con  il  presente  provvedimento  si 
sviluppano negl corso degli esercizi 2020 e 2021;

ritenuto opportuno modificare il  cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi, da 
ultimo approvato con la citata deliberazione giuntale n. 688/2019, secondo il prospetto seguente:

anno 2018: euro 28.548,00

anno 2019: euro 0,00

anno 2020: euro 109.880,00

anno 2021: euro 311.572,00

spesa totale: euro 450.000,00

ritenuto opportuno provvedere agli impegni di spesa ed alle prenotazioni di spesa riferite alla 
maggiore spesa per i lavori, nonché per gli ulteriori affidamenti connessi all’intervento di cui trattasi;

considerato  pertanto  di  richiedere  al  dirigente  del  Servizio  Gestione  Finanziaria,  Fiscale  ed 
Economale  di  apportare le  necessarie  variazioni  di  bilancio,  fra  gli  stanziamenti  riguardanti  il  fondo 
pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi  dell'art. 
175, comma 5 quater,  lettera b  del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

dato  atto  che,  ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.  Lgs.  267/2000  e  s.m.i.  -  TUEL,  il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  degli  impegni  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia 
di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge 
di stabilità 2016);

vista la deliberazione giuntale n. 17 del 24.01.2019, di modifica della macrostruttura, con la quale 
in  particolare  è  stato  costituito  il  Servizio  strade  e  verde  pubblico  nel  Dipartimento  territorio, 
economia, ambiente e mobilità, tra la cui competenze rientra l’appalto in oggetto;

dato atto che per l’opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui 
all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono svolte dal Direttore del Servizio ambiente ed energia, dott.  
ing. Enrico Cortese;

preso atto che con deliberazione consiliare n. 16 dd. 08.04.2020 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2020-2022 nonché il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

richiamata la D.G. n.  145  dd.  17/04/2020 – Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi 
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dell'art. 3 – c. 4 - del D.Lg. 118/2011– con la quale è stata – tra l'altro effettuata la reimputazione degli  
impegni ed accertamenti precedentemente approvati;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

visto  l’art.  107  del  D.L.vo  18  agosto  2000  n.  267  recante  il  “Testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni dei  
dirigenti con rilievo esterno ed interno;

ritenuto di provvedere in conformità,

DETERMINA

1. di  dare  atto  che  con  deliberazione  consiliare  n.  16  dd.  08.04.2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  sono stati  approvati  il  Bilancio di Previsione 2020-2022 nonché il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;
2. di  dare  atto  che  con  deliberazione  giuntale  n.  145  dd.  14.04.2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui secondo 
quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del DLgs. n. 118/2011;

3. di  dare  atto  che  con  deliberazione  giuntale  n.  688/2019  dd.  19.12.2019,  la  Giunta 
comunale ha autorizzato l'utilizzo del ribasso d'asta per l'intervento in oggetto, per l'importo 
complessivo di euro 36.665,78 IVA compresa, per affrontare le spese necessario a completare 
l'intervento come citate in premessa;

4. di dare atto che con deliberazione giuntale n. 112/2020 è stata approvata la variazione di 
esigibilità dal 2019 al 2020 dell fimporto di euro 36.665,78, corrispondente al ribasso di gara  
(pren. 82100/2019);

5. di dare atto che con DIM n. 487/2020 si è provveduto al depennamento dell'importo di 
euro 19.032,00 dall'imp, 93200/2019, in quanto a seguito del decesso dell'ing, Mario Smrekar 
detto importo risultava collegato ad una prestazione divenuta ineseguibile, e che l'importo di 
euro  19.032,00,  confluito  nell'avanzo  vincolato  in  sede  di  conto  consuntivo  2019,  è  stato 
applicato al bilancio al capitolo 20171860;

6. di dare atto che con DIM n. 760/2020 è stato affidato all'ing. Niccolò Malech l'incarico di 
progettazione della perizia di variante e suppletiva ai lavori in argomento, ed è stata prenotata la 
spesa di euro 19.032,00 alla pren. 65730/2020;

7. di  dare  atto  che  con  DIM n.  873/2020  è  stato  disposto  di  affidare  all farch.  Fabio  
Radanich l'incarico professionale di coordinatore per la sicurezza e di direttore dei lavori per i  
lavori in oggetto;

8. di  dare  atto  che  nel  corso  della  redazione  della  perizia  di  variante  e  suppletiva 
all'intervento, è emersa la necessità di eseguire ulteriori interventi complementari all'intervento 
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di manutenzione straordinaria del ponte, per la spesa ulteriore presunta di euro 100.000,00;

9. di  dare  atto  che  con  e-mail  dd.  18.09.2020,  conservata  in  atti,  il  Direttore  del 
Dipartimento Servizi finanziari, tributi e partecipazioni societarie dott. Vincenzo Di Maggio ha 
autorizzato l'utilizzo del  capitolo  1051700 per  l'imputazione della  spesa  complessiva  di  euro 
100.000,00 di cui al punto 8, finanziata come segue:

per  euro  51.979,97  con  Contributo  regionale  (1CR)  –  acc.  4497/2020  al  capitolo  E  00271000 
"Contributi dalla Regione per opere pubbliche"

per euro 48.020,03 con Proventi  derivanti  da urbanizzazioni (1URB) – acc. 2283/2020 al capitolo E 
00294000 "Proventi derivanti dalle concessioni edilizie"

10. di  approvare  la  perizia  di  variante  e  suppletiva  ai  lavori  in  argomento,  costituita  dai 
seguenti  elaborati  progettuali,  allegati  al  presente  provvedimento  in  parte  integrante  e 
sostanziale:

RG Relazione generale;
OP0 Relazione di calcolo dell’opera provvisionale;
OP1 Elaborato grafico carpenteria metallica dell’opera provvisionale;
VIAB Schema della viabilità
EPU Elenco prezzi unitari;
AP Analisi dei prezzi;
CME Computo metrico estimativo;
QC Quadro comparativo di raffronto; 

11. di approvare l'aggiornamento del quadro economico, per una spesa complessiva di euro 
450.000,00, come riportato in premessa;

12. di affidare i lavori di cui alla perizia di variante, per l'importo netto di euro 68.626,95 + 
IVA, per complessivi euro 83.724,88, all'impresa Pertot  Ecologia / Servizi s.r.l. - C.F. e P.IVA 
00808740328 con sede a Trieste (TS) in via del Ponticello n. 29, che si è dichiarata disponibile a 
dar corso agli stessi;

13. di dare atto che la maggiore spesa di euro 100.000,00 di cui al punto 8 risulta indifferibile 
ed urgente per garantire l'avvio dei lavori di cui all'appalto codice opera 17186, i quali risultano 
già  contrattualizzati  con  la  ditta,  e  sono  finalizzati  a  loro  volta  a  salvaguardare  la  pubblica 
incolumità in quanto preordinati a mantenere in sicurezza le strade del territorio comunale;

14. di  dare atto che le prestazioni connesse all'intervento in oggetto verranno svolte per 
tutta la durata dei lavori,  con che le obbligazioni giuridicamente perfezionate con il  presente 
provvedimento si sviluppano negl corso degli esercizi 2020 e 2021;

15. di modificare il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi, da ultimo 
approvato con deliberazione giuntale n. 688/2019,  secondo il seguente prospetto:
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anno 2018: euro 28.548,00

anno 2019: euro 0,00

anno 2020: euro 109.880,00

anno 2021: euro 311.572,00

spesa totale: euro 450.000,00

16. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo Segno Variazione Note

2020 20190093300 0 17186 manutenzione straordinaria Pontebianco e 
Ponteverde - aggiud. lavori - fin. contr. reg.le risc

50171860 63.334,22 -  

2020 20190093500 0 17186 - manutenzione straordinaria Pontebianco e 
Ponteverde - aggiudicazione lavori - lavori quota 2

50171860 74.500,00 -  

2020 20190093400 0 17186 - manutenzione straordinaria Pontebianco e 
Ponteverde - aggiudicazione lavori - impianti semaf

50171860 21.998,88 -  

2020 20190082100 0 17186 manutenzione straordinaria Pontebianco e 
Ponteverde approvazione progetto esecutivo e 
determin

50171860 2.044,18 -  

2020 20190093000 0 17186 - manutenzione straordinaria Pontebianco e 
Ponteverde - aggiudicazione lavori -IMPREVISTI - FI

50171860 659,84 -  

2020 20200065972 0 17186 Manut. straord. Pontebianco e Ponteverde - 
INCARICO RADANICH - FIN. CONTR. REG.

50171860 24.741,60 -  

2020 20200065730 0 17186 Manut. straord. Pontebianco e Ponteverde - 
INCARICHI VARI - FIN. AVANZO VINC. GIA' 
URBAN.

20171860 19.032,00 -  

17. di prenotare la spesa complessiva di euro 51.865,36 ai capitoli di seguito elencati : 
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2021 20171860 17186 - MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PONTEBIANCO E 
PONTEVERDE

02261 U.2.02.01.
09.012

10106 17186 N 19.032,00  

2021 01051700 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO 
PUBBLICO A CURA DEL 
DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI-
TRIBUTI E PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE

02358 U.2.02.01.
09.012

00099 07260 N 8.130,46 fin 1URB - 
acc- 
2283/2020

2021 50171860 17186 - MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PONTEBIANCO E 
PONTEVERDE (da FPV)

02261 U.2.02.01.
09.012

10106 17186 N 22.658,72 fin.88 
1URB

2021 50171860 17186 - MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PONTEBIANCO E 
PONTEVERDE (da FPV)

02261 U.2.02.01.
09.012

10106 17186 N 2.044,18 fin.4 1CR

18. di impegnare la spesa complessiva di euro 254.445,36 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note
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2021 50171860 17186 - MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PONTEBIANCO E 
PONTEVERDE (da FPV)

02261 U.2.02.01.
09.012

10106 17186 N 63.334,22 lavori 
2021 - fin. 
1CR

2021 50171860 17186 - MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PONTEBIANCO E 
PONTEVERDE (da FPV)

02261 U.2.02.01.
09.012

10106 17186 N 74.500,00 lavori 
2021 - fin. 
1URB

2021 01051700 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO 
PUBBLICO A CURA DEL 
DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI-
TRIBUTI E PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE

02358 U.2.02.01.
09.012

00099 07260 N 51.979,97 perizia 
variante - 
fin. 1CR 
acc. 
4497/2020

2021 01051700 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO 
PUBBLICO A CURA DEL 
DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI-
TRIBUTI E PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE

02358 U.2.02.01.
09.012

00099 07260 N 31.744,91 perizia 
variante- 
fin. 1URB 
acc. 
2283/2020

2021 50171860 17186 - MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PONTEBIANCO E 
PONTEVERDE (da FPV)

02261 U.2.02.01.
09.012

10106 17186 N 24.741,60 incarico 
DL CSE 
arch. 
Radanich

2021 01051700 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO 
PUBBLICO A CURA DEL 
DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI-
TRIBUTI E PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE

02358 U.2.02.01.
09.012

00099 07260 N 2.600,00 adeguame
nto 
onorario 
Malech - 
fin. 1URB 
acc. 
2283/2020

2021 01051700 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO 
PUBBLICO A CURA DEL 
DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI-
TRIBUTI E PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE

02358 U.2.02.01.
09.012

00099 07260 N 3.387,70 adeguame
nto 
onorario 
Radanich - 
fin. 1URB 
acc. 
2283/2020

2021 01051700 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO 
PUBBLICO A CURA DEL 
DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI-
TRIBUTI E PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE

02358 U.2.02.01.
09.012

00099 07260 N 2.156,96 adeguame
nto 
onorario 
Todaro - 
fin. 1URB 
acc- 
2283/2020

19. di   dare atto  che il  dirigente del  Servizio  Gestione Finanziaria,  Fiscale  ed Economale 
apporterà, come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del  
presente provvedimento,  le necessarie  variazioni  di  bilancio fra gli  stanziamenti  riguardanti  il 
fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai 
sensi dell'art. 175, comma 5 quater,  lettera b  del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal 
D.Lgs. 126/2014;
20. di  dare atto che il  presente provvedimento non comporta oneri di  gestione diretti  o 
indotti.
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Allegati:
AP_2020.10.23.pdf

CME_2020.10.23.pdf

EPU_2020.10.23.pdf

OP0 .pdf

OP1_2020.10.23.pdf

QC_2020.10.23.pdf

RG_2020.11.25.pdf

VIAB_2020.10.23.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott,arch, Andrea de Walderstein)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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